

ANTEPROYECTO DE REPOBLACIÓN ANEXO DE CALENDARIO DE ACTUACIONES

© Tomás Vega Moralejo. 2005 - folgoso.com /// Se permite el uso de este trabajo citando su procedencia.

ANEXO DE CALENDARIO DE ACTUACIONES

	E	FEB	M	A	MAY	JUN	J	A	SEP	OCT	NOV	D
Año 1												
<i>Replanteo</i>									<i>Finales</i>			
<i>Tratamiento de la vegetación preexistente</i>										<i>Mediados</i>		
<i>Preparación del terreno</i>											<i>Principios</i>	
<i>Plantación</i>											<i>Principios</i>	
Año 2												
<i>Laboreos</i>					<i>1º principios</i>	<i>2º finales</i>						
<i>Podas</i>		<i>Finales</i>										
Año 3												
<i>Laboreos</i>					<i>1º principios</i>	<i>2º finales</i>						
<i>Podas</i>		<i>Finales</i>										
Año 4												
<i>Laboreos</i>					<i>1º principios</i>	<i>2º finales</i>						
<i>Podas</i>		<i>Finales</i>										
Año 5												
<i>Laboreos</i>					<i>1º principios</i>	<i>2º finales</i>						
<i>Podas</i>		<i>Finales</i>										